LA FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO
COMITÉ DE CONTRATACIONES JOCOTOCO-FEIG-ABG
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATACIÓN PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN SATELITAL"
PROYECTO DE "IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 4 (MONITOREO Y SEGUIMIENTO POST ERRADICACIÓN) DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO, CONTROL, ERRADICACIÓN TEMPRANA Y RESCATE DE ZARIGÜEYA (*Didelphis marsupialis*)".

No.	Actividades	Fecha y hora de Galápagos	Responsables/ Observaciones
1	Preparación y/o elaboración de los términos de referencia para iniciar el proceso.	Hasta el 13/11/2026	ABG
2	Certificación presupuestaria	Hasta el 16/11/2026	JOCOTOCO
3	Preparación de documentos para inicio del proceso precontractual: i) Bases del concurso ii) Términos de referencia; iii) Publicación; iv) Cronograma de actividades del proceso.	Hasta el 17/11/2026	ABG JOCOTOCO
4	Publicación web del concurso (incluido redes sociales JOCOTOCO, FIAS y ABG)	18/11/2026	Publicidad JOCOTOCO
5	Recepción y sistematización de consultas realizadas por los oferentes a los correos: victor.carrion@jocotoco.org.ec ; karina.kastdalen@jocotoco.org.ec	Del 18 al viernes 20 de noviembre de 2026, hasta las 18h00	*Respuestas:* JOCOTOCO - ABG *Sistematización:* Secretaría del Comité
6	Respuestas y/o alcances a participantes.	23/11/2026, hasta las 18h00	*Respuestas:* JOCOTOCO - ABG *Sistematización:* Secretaría del Comité
7	Recepción de ofertas técnicas y económicas de personas naturales o jurídicas, en **sobre cerrado**	Miércoles 2 de diciembre de 2026, hasta las 18h00	JOCOTOCO. Calle Seymour #053 y Av. Charles Darwin, Puerto Ayora, Santa Cruz.
8	Apertura de sobres, evaluación de ofertas y resolución del Comité de Contrataciones.	Apertura: 03/12/2026. Evaluación y resolución: hasta el 03/12/2026	Comité de Contrataciones
9	Notificación de adjudicación del proceso al contratista seleccionado.	04/12/2026	Secretaría del Comité de Contrataciones
10	Comunicación a los oferentes no adjudicados	07/12/2026	Secretaría del Comité de Contrataciones
11	Recepción y aprobación de las garantías de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo, y de los documentos habilitantes para el contrato.	Hasta el 16/12/2026	JOCOTOCO
12	Elaboración y legalización del contrato.	Hasta el 23/12/2026	JOCOTOCO